Załącznik nr 14

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 14
Nazwa planowanego działania
Budowa drogi gminnej w m. Przystania Kolonia na odcinku 400 mb, wiodącym do torfowni, polegająca na odnowieniu rowów, wykonaniu podbudowy żwirowo-tłuczniowej oraz położeniu masy asfaltowej na w/w odcinku.
Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005 - 2007. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej 
Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego
Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji
Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:
1. Wykonanie podbudowy żwirowo-tłuczniowej do torfowni– rok 2005
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – rok 2006 – 2007.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.
Nakłady do poniesienia

                         Nakłady do poniesienia na realizację zadania 14
	
	Wyszczególnienie
	2005
	2006
	2007
	SUMA

	 1.
	Środki własne
	10 000,-
	7 500,-
	7 500,-
	25 000,-

	 2.
	Środki gminnych funduszy celowych
	
	
	
	

	 3.
	Środki spółek gminnych
	
	
	
	

	 4.
	Kredyty i pożyczki preferencyjne
	
	
	
	

	 5.
	Kredyty i pożyczki komercyjne
	
	
	
	

	 6.
	Obligacje komunalne
	
	
	
	

	 7.
	Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD 
	30 000,-
	22 500,-
	22 500,-
	75 000,-

	 8.
	Inne dotacje, subwencje
	
	
	
	

	 9.
	Budżet centralny
	
	
	
	

	10. 
	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)
	
	
	
	

	11.
	Inne
	
	
	
	

	
	RAZEM
	40 000,-
	30 000,-
	30 000,-
	100 000,-


Inwestycja jest planowana do realizacji częściowo w 2005, 2006 i 2007 roku. Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie 75 %. Wkład własny zaplanowano na poziomie 25 % kosztów inwestycji.
Oczekiwane rezultaty
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku  finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

· długość nowo wybudowanych dróg gminnych – 600 mb,

Rezultaty:

· powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy drogi,

Oddziaływanie:

· liczba pojazdów korzystających z drogi( w okresie 1 roku), 

· liczba mieszkańców korzystających z drogi,

· liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta,

· liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta.  
